

ქსელის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელი საქმიანობის გეგმა

ლიცენზია № MUX D

ძირითადი საქმიანობის ჩამონათვალი	საქმიანობის დაწყების დაგეგმილი თარიღი	საქმიანობის დასრულების დაგეგმილი თარიღი	შენიშვნა
1) ქსელური მოწყობილობების მწარმოებლებთან შესახების მილაპარაკებების წარმოება	01.08.2015	30.08.2015	
1.1 გადაწყვეტილების სადგურები	05.08.2015	20.08.2015	
1.2 სასტენო სისტემა	01.08.2015	15.08.2015	
1.3 სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	10.08.2015	25.08.2015	
1.4 სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	15.08.2015	30.08.2015	
2) ქსელური ინფრასტრუქტურის შეკვეთა-შეძენა	04.09.2015	30.09.2015	
2.1 გადაწყვეტილების სადგურები	05.09.2015	20.09.2015	
2.2 სასტენო სისტემა	01.09.2015	15.09.2015	
2.3 სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	10.09.2015	25.09.2015	
2.4 სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	15.09.2015	30.09.2015	
3) ქსელური ინფრასტრუქტურის იმპორტი-განბეჭდა	01.10.2015	30.10.2015	
3.1 გადაწყვეტილების სადგურები	05.10.2015	20.10.2015	
3.2 სასტენო სისტემა	01.10.2015	15.10.2015	
3.3 სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	10.10.2015	25.10.2015	
3.4 სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	15.10.2015	30.10.2015	
4) ძირითადი გადაწყვეტილების სადგურებისა და შესახების სასტენო სისტემის მონტაჟი	01.11.2015	15.12.2015	
1 ჯვარი			
2 ქალაქისა			2016 წლის
3 ზუგდიდი	01.11.2015	06.11.2015	2016 წლის
4 ხალოცი	01.11.2015	06.11.2015	
5 ცხუთრი	01.11.2015	06.11.2015	
6 ფოთი	01.11.2015	06.11.2015	
7 ქედი			
8 ამბროლაური			2016 წლის
9 ცაგერი			2016 წლის
10 ქიათური	01.11.2015	06.11.2015	2016 წლის
11 მბორიწყე			
12 მთავაური	01.11.2015	06.11.2015	2016 წლის
13 ქუთაისი	01.11.2015	06.11.2015	
14 ლესტეხი			
15 მესტია			2016 წლის
16 ოზი			2016 წლის
17 ხაზინი	01.11.2015	06.11.2015	2016 წლის

ვათკორი

30.10.2015 04.11.2015

მახნევი

25.11.2015 30.11.2015



ხელეწილი  
შეკვლი

05.11.2015 10.11.2015  
01.11.2015 06.11.2015

18	ტყიბული	01.11.2015	06.11.2015	
19	აბასთუმანი			2016 წლის
20	ახალქალაქი	15.11.2015	20.11.2015	
21	ახალციხე	15.11.2015	20.11.2015	
22	ასპინძა			
23	ბოლო			2016 წლის
24	წიწიწმინდა			2016 წლის
25	შუახევი			2016 წლის
26	ზაკურთან			2016 წლის
27	ბეკაში			2016 წლის
28	ხორელო			2016 წლის
29	დუშეთი	15.11.2015	20.11.2015	
30	გორი	20.11.2015	25.11.2015	
31	ვახტანგი	20.11.2015	25.11.2015	
32	ხაღინი			2016 წლის
33	დამნისი	25.11.2015	30.11.2015	
34	ქალკა	25.11.2015	30.11.2015	
35	ყვარელი	25.11.2015	30.11.2015	
36	საგარეულო	20.11.2015	25.11.2015	
37	თბილისი			
38	თიანეთი	30.10.2015	04.11.2015	2016 წლის
39	ციცქ			
40	დედაფლის წყარო	20.11.2015	25.11.2015	2016 წლის
41	ლაგოდეხი	20.11.2015	25.11.2015	
42	ხიდნაღი			2016 წლის
5)	სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟის დეტალური გეგმის შემუშავება/წარმოდგენა	01.09.2015	15.09.2015	2016 წლის
6)	სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟი	15.09.2015	15.12.2015	მოცემული პუნქტის დეტალური გეგმა მე-6 პუნქტის შესაბამისი ინჟინერის/წარმოდგენის შედეგად
7)	სადისტრიბუციო ქსელის ფუნქციონირების ტესტირება	15.12.2015	20.12.2015	მოცემული პუნქტის გეგმა მე-6 პუნქტის შესაბამისი ინჟინერის/წარმოდგენის შედეგად
8)	სათაო საფურის (head-end) ქსელის მართვის ცენტრის მონტაჟი	15.11.2015	30.11.2015	
9)	სათაო საფურის (head-end) ქსელის მართვის ცენტრის ფუნქციონირების ტესტირება	20.12.2015	25.12.2015	
10)	ქსელის ინტეგრაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება	20.12.2015	25.12.2015	

\*სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟის დეტალური გეგმა უნდა მოიცავდეს ცალკეული პუნქტების მიხედვით ქსელური აპარატურის მონტაჟის განრიგს, რომლის შესაბამისადაც მოხდება დანართი NI-თ გათვალისწინებული მე-5 პუნქტის ქვეპუნქტებად ჩამოლა



11)	ქსელის პატაშეტრების ტესტირება	25.12.2015	01.01.2016	
12)	ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაგეგმარებისა და ქსელურ-მოწყობილობების მონტაჟის გეგმის პროექტის სიმზადება/კომისიაში წარმოდგენა?	01.02.2016 გბ	X	
13)	ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად განკუთვნილი დამატებითი გადამცემები სადგურებისა და სასატელის სისტემის მონტაჟი	01.02.2016 გბ	X	მოცემული პროექტი დეტალურად ივსება მე-11 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ
14)	დამატებითი საიტების ქსელთან ინტეგრაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება	01.02.2016 გბ	X	მოცემული პროექტი დეტალურად ივსება მე-11 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ

შენიშვნა: მოცემული გეგმა ივსება თითოეული ლიცენზიისათვის დამოუკიდებლად, იმ შემთხვევაში თუ ლიცენზიების ფორმულაში დასაწერი ქსელების ფორმირების (კონკურსში გამარჯვებულის მიერ) დაგეგმილი ვადები განთავსდება ეროვნული საგარეო.

<sup>2</sup> ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაგეგმარებისა და მონტაჟის პროექტი უნდა მოიცავდეს საიტების გეოგრაფიულ კოორდინატებსა და ცალკეული პუნქტების მიხედვით ქსელურ-აპარატურის მონტაჟის გეგმაც. წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად, კომისია განახილავს მე-11 პუნქტის შესაბამისი რადიოსიხშირული რესურსების გამოყოფას და ტექნიკური პარამეტრების განსაზღვრას.

